

CRONOGRAMA 1º CELEBRAÇÃO

Etapa		Responsável	Início	Término
1	PREPARAÇÃO DO SIGCON	EXECUTIVO	10/jan/20	03/fev/20
2	INDICAÇÃO DAS EMENDAS	LEGISLATIVO	03/fev/20	16/mar/20
3	SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO	LEGISLATIVO	03/fev/20	09/mar/20
4	ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA INDICAÇÃO - <u>5 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA INDICAÇÃO</u>	EXECUTIVO	03/fev/20	23/mar/20
5	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO APÓS APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO	LEGISLATIVO	03/fev/20	22/mai/20
6	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	EXECUTIVO	03/fev/20	10/jun/20
7	ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DE IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA	LEGISLATIVO	03/fev/20	17/04/2020 ou data posterior definida pelo órgão/entidade
8	AJUSTE DE INDICAÇÕES	LEGISLATIVO	03/fev/20	22/jun/20
9	FINALIZAR A ANÁLISE DOS PROCESSOS, JUSTIFICAR OS IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA E INCLUIR INFORMAÇÕES EXECUÇÃO DIRETA	EXECUTIVO	03/fev/20	30/jun/20
10	PUBLICAR RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES A SEREM EXECUTADAS E RELAÇÃO DOS IMPEDIMENTOS DE ORDEM TÉCNICA	EXECUTIVO	03/fev/20	02/jul/2020 e 03/jul/2020
11	SOLICITAÇÃO PELOS PARLAMENTARES DE REMANEJAMENTO PARA CASOS DE IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA INSUPERÁVEL	LEGISLATIVO	02/jul/20	12/ago/20
12	PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE REMANEJAMENTO	EXECUTIVO	02/jul/20	22/ago/20